

Перспективный план работы на 2025/2026 учебный год

муниципальная инновационная площадка (МИП)

(организационная форма инновационной деятельности (МИП, МРЦ))

«Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве»

(наименование инновационного проекта)

МОУ «ГЦРО»

(организация - координатор)

Месяц	Мероприятие (форма и тема)	Место проведения	Ответственные за выполнение (указать ОО и ФИО ответственных)	Примечание (корректировки в плане)	Выполнено/не выполнено (указать причины)
Сентябрь	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта (локальный приказ).	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		
Сентябрь	Планирование и координация деятельности рабочей группы. Составление краткого описания проекта и перспективного плана работы по проекту.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		
Сентябрь	Создание страницы инновационной площадки «Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве» в разделе «Инновационные проекты» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ». Наполнение раздела документами: Приказ о присвоении статуса МИП, локальные приказы, планы работы.	Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru/innovatsionnie_proekti/tsifrovoy_shchit_bezopasno.html	Зыонг Ю.М., Березенкова Ю.Б.		

Ежемесячно	Еженедельные собрания участников рабочей группы для планирования и анализа деятельности по проекту. Предоставление плана работы на следующий месяц куратору от МОУ «ГЦРО»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Сурикова А.Н.		
Ежемесячно	Актуализация информации о деятельности площадки «Цифровой ЩИТ: безопасность в киберпространстве» в разделах: «Инновационные проекты» и «Новости» на официальном сайте МОУ ДО «ГЦТТ».	Официальный сайт МОУ ДО «ГЦТТ» https://yargcdutt.edu.yar.ru/index.html	Зыонг Ю.М., Березенкова Ю.Б.		
Ежеквартально	Собрания участников рабочих групп МОУ ДО «ГЦТТ» и ЦАТ «Перспектива» для планирования и анализа деятельности по проекту. Предоставление ежеквартального плана работы куратору от МОУ «ГЦРО»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кулигина О.В., Сурикова А.Н.		
Октябрь	Подбор и анализ цифровой общедоступной платформы для разработки и создания онлайн-курса «Цифровой ЩИТ».	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Октябрь	Разработка концепции образовательной компьютерной игры по кибербезопасности для обучающихся (10-18 лет).	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		
Октябрь	Определение целей и задач дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (ДООП) по кибербезопасности. Изучение и анализ нормативных документов и информационных	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Сурикова А.Н.		

	источников для разработки ДООП.				
Ноябрь	Проведение мероприятий в рамках Российской недели кибербезопасности с 17 по 23 ноября 2025 года.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		
Ноябрь	Проведение мероприятий в рамках Международного дня защиты информации - Дня кибербезопасности 30 ноября 2025 года.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Поздеева Е.В.		
Ноябрь	Разработка структуры и контента онлайн-курса «Цифровой ЩИТ».	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Ноябрь - декабрь	Проектирование и начало программирования интерактивных элементов образовательной компьютерной игры.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М.		
Декабрь	Создание вспомогательных материалов: памяток, презентаций, практических заданий.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Сурикова А.Н., Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Декабрь 2025 – февраль 2026	Продолжение разработки и апробации материалов и курсов	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Сурикова А.Н., Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Декабрь 2025 – февраль 2026	Создание вспомогательных обучающих материалов (разработка памяток, практических заданий, презентационных мультимедийных материалов).	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Январь -	Разработка ДООП по	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект	Кузин А.В.,		

февраль	кибербезопасности: определение учебно-тематического плана и содержания программы.	Ленина, 11а	Сурикова А.Н.		
Февраль	Доработка и апробация онлайн-курса и образовательной игры	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Февраль - март	Проведение обучающих семинаров и лекций для обучающихся и для педагогов на базе МОУ ДО «ГЦТТ»	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Кузин А.В., Зыонг Ю.М., Поздеева Е.В.		
Март - май	Аналитический этап: анализ работы и сбор обратной связи	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Март	Рецензирование и экспертиза продуктов проекта специалистами учреждений высшего образования.	-	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В.		
Апрель - май	Корректировка инновационных продуктов в соответствии с полученной рецензией. Внесение корректировок и доработок в учебные материалы и курсы.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Апрель - май	Обобщение и анализ результатов деятельности.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б., Кузин А.В.		
Апрель	Подготовка отчетности и презентация результатов. Планирование дальнейших шагов внедрения и распространения опыта работы по инновационной площадке «Цифровой ЩИТ»		Березенкова Ю.Б., Кузин А.В., Сурикова А.Н.		
Май	Подготовка итогового отчета о результатах работы инновационной площадки.	МОУ ДО «ГЦТТ», проспект Ленина, 11а	Березенкова Ю.Б.		