ПЛАН РАБОТЫ
на январь 2023 года
МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации МИП
«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».

Учреждения, входящие в проект: 
МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «ГЦТТ», ЦВР «Приоритет», 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки

	№ п/п
	Мероприятие
	Дата, место проведения
	Ответственный

	1. 
	Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта МИП
	Еженедельно,

МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Березенкова Ю.Б.

	2. 
	Аналитическая справка по уровню сформированности у педагогических работников профессиональных компетенций по формированию функциональной грамотности (на основании  анкетирования).
	Январь 2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Сурикова А.Н.,
Нечипорук Е.П.

	3. 
	Помощь педагогам дополнительного образования в разработке или модернизации существующих программ для внедрения обучающих компонентов. 
Помощь педагогам дополнительного образования в разработке заданий и контрольно-измерительных материалов для оценки формирования функциональной грамотности
	Январь 2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Сурикова А.Н.,
Нечипорук Е.П.

	4. 
	Подбор и адаптация  обучающих компонентов по формированию функциональной грамотности  в ДООП технической направленности: 
«Программирование в среде Minecraft» (техническая направленность);
«Мир информатики» (техническая направленность).
По программе естественнонаучной направленности:
«Метапредметка - это метко»
	Январь 2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Нечипорук Е.П.,
Зыонг Ю.М.,
Томашевич Т.Г.

	5. 
	Анкетирование родителей 
«Мой ребенок и функциональная грамотность»
	Январь 2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Сурикова А.Н.,
Зыонг Ю.М.

	6. 
	Совещание с учреждениями – участниками проекта по реализации проекта МИП.
	16.01.2023 (пн)
[bookmark: _GoBack]МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Березенкова Ю.Б.

	7. 
	Продолжение работы по разработке понятийного аппарата проекта МИП

	16-27.01.2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Нечипорук Е.П.,
Зыонг Ю.М.

	8. 
	Подготовка плана работ МИП на февраль 2023 года
	15-17.01.2023,
МОУ ДО «ГЦТТ», пр. Ленина, 11 а
	Сурикова А.Н.



Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна
Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна
т.25-15-04, 8-906-635-54-74

