[bookmark: _GoBack]ПЛАН РАБОТЫ
на март 2023 года
МОУ ДО «Городской центр технического творчества» по реализации МИП
«Организация процесса формирования функциональной грамотности обучающихся в дополнительном образовании».

Учреждения, входящие в проект: 
МОУ «ГЦРО», МОУ ДО «ГЦТТ», ЦВР «Приоритет», 
МОУ ДО ЦАТ «Перспектива», МОУ ДО Центр «Истоки

	№ п/п
	Мероприятие
	Дата, место проведения
	Ответственный

	1. 
	Совещания рабочей группы учреждения по вопросам реализации проекта МИП
	Еженедельно,
каждое учреждение по своему графику
	

	2. 
	Консультации с координатором муниципальной инновационной площадки (МОУ «ГЦРО») и с учреждениями – участниками проекта по вопросам  подготовки к предзащите инновационных продуктов по МИП
	03.03.2023г.,
в 10.00,
ЦАТ «Перспектива»,
Некрасова 64/56

	Руководители учреждений

	3. 
	Разработка памятки для педагогов по подготовке и разработке обучающих компонентов
	В течение месяца, каждое учреждение на своей базе
	Руководители учреждений

	4. 
	Продолжение работ по разработке структуры ДООП, содержащей формирование функциональной грамотности обучающихся

	В течение месяца, каждое учреждение на своей базе
	Руководители учреждений

	5. 
	Подготовка плана работ МИП на апрель 2023 года
	16.03.2023,
каждое учреждение на своей базе
	Руководители учреждений



Координатор проекта по учреждению - директор МОУ ДО «ГЦТТ» Березенкова Юлия Борисовна
Исполнитель: зам.директора по УВР – Сурикова Анна Николаевна
т.25-15-04, 8-906-635-54-74

