
 
Перспективный план МОУ ДО «ГЦТТ» 

                                                                муниципальной  инновационной площадки 

по реализации 

проекта «Образовательная робототехника – Arduino IDE VS Tinkercad: практика цифрового образования» 

 

Цель проекта: создать инновационную практику обучения педагогических работников, работающих с учащимися 

среднего школьного возраста (11-16 лет), по образовательной робототехнике Arduino средствами цифровых образовательных 

технологий. 

Задачи проекта:  

 создать образовательную платформу для направления образовательной робототехники Arduino на базе цифрового 

сервиса OnlineTestPad, 

 разработать электронные учебно-методические материалы (видео-лекции, методические рекомендации) на базе 

цифровых образовательных сервисов, позволяющие осуществлять образовательный процесс по направлению 

образовательной робототехники Arduino,  

 апробировать в условиях дополнительного образования инновационную практику образовательной робототехники 

Arduino средствами цифровых образовательных технологий. 

Основная идея проекта: ликвидация дефицитов материальных (специальное оборудование, расходные материалы) и 

программно-методических (рабочая программа, методические рекомендации) ресурсов, препятствующих внедрению 

образовательной робототехники Arduino в дополнительное образование, внеурочную деятельность и школьный предмет 

«Технология». 



 

Срок и механизмы реализации инновационного проекта 

 

№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННЫЙ СРОК РЕЗУЛЬТАТ 

Организационный этап (01.09.2022-16.09.2022) 

1. Создание рабочей группы по 

разработке и реализации проекта 

Березенкова Ю.Б. 

Сурикова А.Н. 

сентябрь Приказ о создании рабочей 

группы проекта  

2. Создание страницы 

«Инновационная деятельность» на 

сайте МОУ ДО«ГЦТТ» подраздел 

«Образовательная робототехника – 

Arduino IDE VS Tinkercad: практика 

цифрового образования» 

 

 

Березенкова ЮБ 

Нечипорук Е.П. 

сентябрь Действующая страница 

«Инновационная 

деятельность» на сайте 

Центра 

3. Поиск и анализ аналогичных 

вариантов образовательных курсов 

Подбор площадки для создания 

онлайн курса 

Подбор видео-сервисов и хостингов 

для размещения материалов курса. 
 

 

Братцевский А.Б. 

 

 

сентябрь Определение интернет –

площадки, хостинга и 

видео-сервиса для 

размещения материалов 

Проектировочный этап (19.09.2022-14.04.2023) 

1. Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы   в 

Березенкова Ю.Б. 

Сурикова А.Н. 

Нечипорук Е.П. 

октябрь-ноябрь Создана ДООП 

««Образовательная 

робототехника – Arduino 



рамках учебного курса 

 

Братцевский А.Б. 

 

 

IDE VS Tinkercad. Быстрый 

старт» 

2. Подготовка материалов для тем 

видео-лекций: 

«О курсе», «Общие правила 

электрики», «ArduinoIDE VS 

Tinkercad» 

 

 

Братцевский А.Б. 

 

октябрь - ноябрь Смонтированы и 

выгружены на хостинг 

видео-лекции   

3. Разработка образовательной 

платформы на базе цифрового 

сервиса 

Братцевский А.Б. ноябрь Создана образовательная  

платформа на базе 

цифрового сервиса 

OnlineTestPad 

4. Подготовка материалов для тем 

видео-лекций: 

«Распиновка микроконтроллера», 

«Первый скетч», « Переменные 

и константы», «Последовательный 

COM порт» 

 

 

Братцевский А.Б. 

 

декабрь-январь Смонтированы и 

выгружены на хостинг 

видео-лекции   

5. Подготовка материалов для тем 

видео-лекций: 

«Светодиоды и резисторы», 

«Условный оператор if», 

«Аналоговые и цифровые порты», 

«Изменение диапазона значений 

(map)», «Циклы», «Генератор 

случайных чисел» 

 

Братцевский А.Б. 

 

февраль-март Смонтированы и 

выгружены на хостинг 

видео-лекции   



 

6. Актуализация информации на сайте 

о реализации проекта, размещение 

отчётов, видеоматериалов и т.д.  

Березенкова Ю.Б. 

 

постоянно Наличие  актуальной 

информация на сайте 

Центра  

7. Разработка методических 

рекомендации к тематическим 

блокам видео-лекций 

Братцевский А.Б. 

Кашина О.В. 

Сурикова А.Н. 

октябрь-март Видео-лекции дополнены 

методическими 

рекомендациями по 

тематическим блокам 

8. Подготовка отчётной документации Березенкова Ю.Б. 

 

ежемесячно\декабрь\май Отчётность о работе 

проекта в установленные 

сроки 

9. Предзащита инновационного 

продукта 

Березенкова Ю.Б. 

Братцевский А.Б. 

 

 

февраль Тестовая модель курса 

цифрового сервиса 

OnlineTestPad 

10. Консультации с научным 

руководителем и консультантом 

проекта 

Березенкова Ю.Б. 

 

При необходимости, но 

не менее раз в три 

месяца 

Корректировка 

деятельности хода проекта 

апробационно-аналитический этап (17.04.2023-15.05.2023) 

1. Загрузка материалов, видео-лекций 

и т.д. на хостинг  

Братцевский А.Б. 

Нечипорук Е.П. 

апрель Комплектование 

обучающими материалами 

цифрового сервиса 

OnlineTestPad 

2. Верификация курса на тестовой 

группе 

 

Братцевский А.Б. апрель Апробация курса. 

Участники-педагоги 

дополнительного 

образования МОУ ДО 

«ГЦТТ» 

3. Подготовка материалов для Кашина О.В. апрель-май Оформленные материалы в 



публикации Березенкова Ю.Б. 

Нечипорук Е.П. 

Сурикова А.Н. 

 

соответствии с  

нормативно-правовой 

документацией и ГОСТами 

4. Корректировка материалов Братцевский А.Б. 

Березенкова Ю.Б. 

Нечипорук Е.П. 

при необходимости  

5. Подготовка материалов для 

рекламного ролика и запись 

рекламного ролика с последующим 

монтажом 

Братцевский А.Б. май Рекламный ролик учебного 

курса, готовый к 

тиражированию 

6. Обобщение, анализ, интерпретация 

результатов инновационной 

практики. 

 

Братцевский А.Б. 

Березенкова Ю.Б. 

Нечипорук Е.П. 

Сурикова А.Н. 

май Оформление результатов 

(графически, таблично и 

т.п.) анализа 

инновационной практики 

7. Подготовка к городской 

презентационной площадке по 

защите проекта 

Березенкова Ю.Б. 

Братцевский А.Б. 

Нечипорук Е.П. 

 

 

  май  Выступление на городской 

презентационной площадке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


